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ВСТУП 
 
Мета курсового проекту – розробка технології безпечного виконання про-
цесів підземного і наземного циклів робіт при зведенні багатоповерхового жит-
лового будинку з монолітними конструкціями. 
Для досягнення мети курсового проекту вирішують наступні завдання: 
- обирають сучасні методи виконання будівельних робіт; 
- обґрунтовують вибір механізмів для зведення будинку; 
- розраховують необхідні матеріально-технічні ресурси; 
- вирішують питання безпечного виконання робіт; 
- розраховують ТЕП курсового проекту. 
Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, вико-
наної на аркушах стандартного розміру А4 (210×297), і одного креслення фор-
мату А1 (594×841). 
При роботі над курсовим проектом і прийнятті рішень студент повинен ко-
ристуватися діючими нормативними документами в будівництві (СНУ, ЕРУ, 
ДБН, СНіП, ЄНіР, ГН тощо), підручниками, навчальними посібниками та мето-
дичними вказівками. 
 
Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати такий зміст: 
1 Об’ємно-планувальна і конструктивна характеристика будинку. 
2 Проектування технології земляних робіт при розробці котловану 
 2.1 Визначення обсягу земляних робіт при розробці котловану. 
2.2 Обґрунтування вибору комплекту машин при розробці котловану. 
2.3 Технологія виконання земляних робіт. 
2.4 Побудова графіка виконання земляних робіт. 
2.5 Зворотня засипка ґрунтом пазух котловану 
3 Проектування технологічних процесів улаштування  фундаменту і 
конструкцій підземного поверху. 
 3.1 Підрахунок обсягів робіт. 
3.2 Вибір крана для влаштування фундаменту і конструкцій підземного по-
верху. 
3.3 Технологія виконання  робіт із влаштування фундаменту. 
3.4 Технологія виконання  робіт із влаштування підземного поверху. 
3.5 Побудова графіка виконання  робіт із влаштування фундаменту. 
3.6 Побудова графіка виконання  робіт із влаштування підземного поверху. 
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4 Проектування технології виконання бетонних робіт при зведенні конс-
трукцій типового поверху. 
4.1 Підрахунок обсягів бетонних робіт при влаштуванні стін, колон і перек-
риття типового поверху. 
4.2 Вибір крана для  зведення наземних конструкцій будинку. 
4.3 Технологія  виконання робіт при влаштуванні стін, колон і перекриття 
типового поверху будинку. 
4.4  Побудова графіка виконання  робіт із зведення стін, колон і перекриття 
типового поверху. 
5 Розрахунок необхідних матеріально-технічних ресурсів. 
6 Безпека виконання земляних і бетонних робіт. 
7 Техніко-економічні показники проекту. 
Використана література. 
 
У графічній частині проекту розробляють і наводять: 
1 Технологічні схеми зведення фундаментів (і стін підземного поверху) будинку. 
2 Технологічні схеми зведення наземних поверхів будинку. 
3 Конструкції щитів опалубки, схеми їх укрупнення і технологічні схеми 
установки опалубки. 
4 Відомість потреби в матеріально-технічних ресурсах. 
5 Вказівки щодо виконання робіт та техніки безпеки. 
6 ТЕП проекту. 
Завдання  на курсовий проект видає керівник практичних занять, користую-
чись наведеними варіантами в додатку А, або особисте завдання на окремому 
бланку. Схему будинку (план) студент отримує разом з номером варіанта за до-
датком А або із бланком завдання. 
Якщо поданий курсовий проект не співпадає з вихідними даними виданого 
варіанта, то студент не допускається до захисту. 
Курсовий проект має бути закінчений у передбачений робочою програмою 
термін.  
 
1 Об’ємно-планувальна та конструктивна характеристики будинку 
 
У цьому розділі необхідно дати об’ємно-планувальну характеристику буди-
нку, який проектується. Вихідними даними для розробки проекту є індивідуа-
льне завдання. 
Відповідно до завдання у розрахунково-пояснювальній записці наводять 
план, характеристику конструкцій і умови здійснення зведення будинку. 
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2 Проектування технології земляних робіт при розробці котловану 
 
2.1 Визначення обсягів земляних робіт при розробці котловану 
До початку виконання основних будівельних робіт із зведення багатоповер-
хового монолітного житлового будинку мають бути виконані  підготовчі роботи. 
Їх склад залежить від характеристик будівельного майданчика, умов забез-
печення ефективного виконання будівельно-монтажних процесів, дотримання 
вимог безпеки праці й охорони навколишнього середовища. 
Підготовчі роботи розділяють на дві групи: позамайданчикові й внутрішньо-
майданчикові. Під час внутрішньомайданчикових робіт необхідно вжити захо-
ди щодо збереження поверхневого шару ґрунту. Рослинний шар ґрунту на пло-
щі майбутнього котловану зрізають на глибину 15...25 см бульдозерами або ав-
тогрейдерами. Розроблений ґрунт збирають на спеціально відведених площад-
ках і в подальшому, після зведення будинку, використовують для благоустрою 
прилеглої території. 
До початку влаштування фундаментів необхідно розробити котлован (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1 - Схема котловану 
 
Об’єм котловану визначають за наступною формулою: 
                          kV = 6
kh [(2·A+a)B+(2·a+A)b],                                       (2.1) 
де kh  –  глибина котловану, м; 
        a і b – довжина і ширина котловану по дну, м; 
      A і B – довжина і ширина котловану у верхній частині, м. 
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Залежно від архітектурно-конструктивних рішень будинку та вимог [1] ви-
значають розміри котловану в нижній частині: 
                                    a = a ф + 2·l з ;                                                           (2.2) 
 
 b = b ф + 2·l з ,                                                           (2.3) 
де a ф і  b ф  –  довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях фундаменту; 
     l з  –  технологічний зазор для виконання робіт із зведення підземної час-
тини будинку (0,7м). 
   a ф  і b ф  –  визначаються, як довжина і ширина будинку в осях (залежить від 
схеми будинку за завданням) збільшене на 1...1,5 м. 
 
Розміри котловану у верхній частині розраховують з урахуванням глибини 
котловану і групи ґрунтів за формулами (2.4) і (2.5) . 
                                      А = а + 2·m·h k ;                                               (2.4) 
 
                                       Б = b + 2·m·h k ,                                               (2.5) 
де m – коефіцієнт закладання укосу котловану  (додаток В). 
 
Звичайно для розробки котловану використовують екскаватор з прямою лопа-
тою. Тому для в’їзду екскаватора і транспортних засобів необхідно влаштовувати 
в’їздну траншею. Обсяг ґрунту у в’їздній траншеї розраховують за формулою 
                        
..трвV = 6
2
kh (3d+2m kh
m
mm
′
−
′ )( mm −′ ),                            (2.6) 
де d – ширина в’їздної траншеї у нижній частині (при однобічному русі тра-
нспортних засобів – 3...3,5 , при двобічному – 7...7,5),м; 
     m′  - коефіцієнт закладання дна в’їздної траншеї (10...15). 
 
Загальний об’єм ґрунту визначають за формулою 
                                  V заг = kV + ..трвV                                                       (2.7) 
 
Транспортні машини і вантажопідйомні засоби слід розміщувати не ближче 
1м від призми обвалення  ґрунту, яка визначається поверхнею вільного укосу 
котловану і граничним кутом ψ нахилу поверхні ковзання ґрунту (рис.2.2). 
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Рис. 2.2 – Розріз котловану 
 
 
2.2 Обґрунтування вибору комплекту машин при розробці котловану 
Технологічна схема влаштування котловану передбачає розробку ґрунту екска-
ватором. У комплект машин для розробки котловану входять одноковшові екскава-
тори з різним змінним обладнанням (пряма лопата, зворотна  лопата, драглайн то-
що), автосамоскиди, бульдозери, машини і механізми для ущільнення ґрунту при 
зворотній засипці пазух котловану. Провідною машиною комплекту є екскаватор. 
Загальний об’єм робіт (ґрунту) впливає на вибір потужності провідних ма-
шин. Чим більше об’єм робіт, тим більшою має бути потужність провідної ма-
шини (місткість ковша екскаватора).  
Залежно від загального об’єму робіт (V заг ) визначають необхідну місткість 
ковша екскаватора, користуючись даними табл. 2.1. 
 
Таблиця 2.1 – Визначення місткості ковша екскаватора 
Загальний об’єм ґрунту, що розробляється 
екскаватором, м3 
Рекомендована місткість ковша 
екскаватора, м3 
До 500 
500-1500 
1500-5000 
2000-8000 
6000-11000 
11000-13000 
13000-15000 
більше 15000 
0,15 
0,24 та 0,3 
0,5 
0,65 
0,8 
1,0 
1,25 
1,5 
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Вантажопідйомність землерийних автотранспортних засобів повинна визна-
чатися залежно від місткості ковша екскаватора (табл. 2.1) і відстані транспор-
тування ґрунту (табл. 2.2 ). 
 
Таблиця 2.2 – Раціональна вантажопідйомність автосамоскидів залежно від 
місткості ковша екскаватора і відстані транспортування ґрунту 
Відстань транс-
портування у км 
Вантажопідйомність автосамоскидів (у т) при місткості ковша екс-
каватора (у м3) 
0,25 - 0,35 0,5 0,65 0,75 1,0 1,25 
0,5 3,5 4,5 4,5 6,0 7,0 7,0 
1,0 4,5 6,0 6,0 7,0 7,0 10,0 
2,0 4,5 6,0 7,0 7,0 10,0 12,0 
3,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
4,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 18,0 
5,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 18,0 
 
Залежно від висоти забою і групи розроблюваних ґрунтів місткість ковша 
екскаватора, який обладнаний прямою лопатою, приймають за табл. 2.3. 
 
Таблиця 2.3 – Доцільна місткість ковша екскаватора залежно від висоти 
           забою 
Місткість 
ковша, м3 
Найменша висота забою, м Найбільша 
висота  
забою, м 
Характеристика і група ґрунту 
Легкий (І) Середній (ІІ - ІІІ) Важкий(IV – VI) 
0,50 
1,50 2,00 3,00 4,25 0,65 
0,75 
1,00 2,50 3,50 4,00 5,00 1,25 
2,00 3,00 4,00 5,00 6,30 2,25 
3,00 4,00 5,00 6,00 7,60 
Марку екскаватора обирають за додатком В (табл. В.1 і В.2). 
 
 
 
2.3 Технологія виконання земляних робіт 
Розробку котловану виконують однією або декількома проходками, розміри 
яких відповідають поперечному профілю забою. 
Екскаваторним забоєм називають робочу зону, що включає: майданчик, на 
якому розташовано екскаватор, частину масиву ґрунту, що розробляється, і 
площадку де розміщується під навантаження транспортний засіб або відвал 
ґрунту. 
Розробку котловану проводять поперечними або поздовжніми проходками 
на всю ширину або довжину до проектних позначок з недобором ґрунту, перед-
баченого будівельними нормами [1]. При розробці котловану перебір ґрунту не 
дозволяється. 
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Розроблений ґрунт відвозять автосамоскидами за межі будівельного майдан-
чика. Установку транспортних засобів під завантаження здійснюють за попере-
дньо поставленими віхами. Зачищення дна котловану до проектної позначки 
виконують за допомогою легких бульдозерів ( додаток В, табл. В.3) 
Загальні рішення з технології розробки і транспортування ґрунту обирають 
залежно від  прийнятого методу виконання робіт за [6] і [7]. 
 
 
 
2.3.1 Вибір виду й розрахунок потреби в транспортних засобах 
Вид транспорту обирають залежно від відстані транспортування і місткості 
ковша екскаватора ( табл. 2.2). Технічна характеристика автосамоскидів наве-
дена в додатку Г, табл. Г.1. 
Необхідну кількість автосамоскидів, які забезпечують безперервну роботу 
екскаваторів, визначають за формулою  
 
                        N ас=
ннуст
мпрррустннуст
ТТ
ТТТТТТ
+
+++++
.
..
,                             (2.8) 
де Т нуст.   –  тривалість установлення автосамоскида під навантаження, 
хв. (додаток Г, табл. Г.2); 
           Т н – тривалість навантаження автосамоскида, хв. (додаток Г, табл. 
Г.3,  Г.4); 
          Т руст.  –  тривалість установлення автосамоскида під розвантаження, 
хв. (додаток Г, табл. Г.2); 
          Т р  –  тривалість розвантаження, хв. (додаток Г, табл. Г.2); 
          Т пр  –  тривалість пробігу автосамоскида від місця завантаження до 
місця розвантаження і назад, хв. (додаток Г, табл. Г.5); 
          Т м  –  тривалість технологічних перерв, які виникають протягом рейсу 
(маневрування, пропускання зустрічного транспорту на роз’їзді тощо), хв. (до-
даток Г, табл. Г.2). 
Якщо відстань транспортування ґрунту перевищує 4 км, то  Т пр  розрахову-
ють за формулою 
                                                     Т пр=
срV
L⋅2
,                                                    (2.9) 
де L – середня відстань транспортування ґрунту, м; 
     V ср  –  середня швидкість руху автотранспорту, м/хв. (додаток Г, табл. Г.6). 
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2.3 Побудова графіка виконання земляних робіт 
Графік виконання земляних робіт виконують за формою табл. 2.4. До основ-
них процесів при розробці й транспортуванні ґрунту слід віднести (стовпчик 1): 
- розробку ґрунту екскаватором з навантаженням у транспортні засоби і від-
везенням у відвал відповідно до заданої відстані; 
- зачистку дна котловану бульдозером; 
- ручну доробку  ґрунту. 
 
     Таблиця 2.4 – Графік виконання земляних робіт  
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Всі роботи нормують за Е2. Обсяг робіт для першого процесу розраховуєть-
ся за формулою 2.7. Обсяг робіт із зачищення дна котловану бульдозером роз-
раховують виходячи з того, що площа ґрунту в м2,  яку потрібно спланувати бу-
льдозеру, розраховується як площа дна котловану  SДН = а·в (див. підрозділ 2.1), 
збільшена на кількість проходів бульдозера. Кількість проходів бульдозером по 
одному сліду можна прийняти 2 – 3. Обсяг робіт (SДН) для ручної доробки ґрун-
ту визначають аналогічно, як і для бульдозера.  
Нормативну трудомісткість (стовпчик 7) визначають як добуток норми часу 
(стовпчик 5) на обсяг робіт (стовпчик 3). При остаточному виборі прийнятої 
трудомісткості (стовпчик 8) враховують можливе перевиконання робіт у межах 
10 - 20 %. Прийнята трудомісткість повинна бути кратною тривалості зміни (8 
годин), кількості виконавців (стовпчик 12) і мати ціле значення.  
Нормативну машиноємкість (стовпчик 9) визначають як добуток норми часу 
(стовпчик 6) на обсяг робіт (стовпчик 3). При остаточному виборі прийнятої 
машиноємкості  (стовпчик 10) враховують можливе перевиконання робіт в ме-
жах 10 - 20 %. Прийнята машиноємкість повинна бути кратною тривалості змі-
ни (8 годин), кількості машин  і мати ціле значення.  
Тривалість робіт (стовпчик 14) визначають за машиноємкістю, якщо будіве-
льний процес механізований за формулою (2.10) і за трудомісткістю, якщо не-
механізований, за формулою (2.11): 
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  TБ =  
АTn
M
ЗМ ⋅⋅
 ;                                                (2.10) 
 
TБ =  ATN
T
ЗМ ⋅⋅
 ,                                               (2.11) 
де TБ – тривалість будівництва, дн.; 
M – машиноємкість, м-зм.; 
n –  кількість машин, шт.; 
TЗМ – тривалість зміни, год; 
N – кількість робітників; 
A – змінність. 
 
 
2.3 Зворотна засипка ґрунтом пазух котловану 
Обсяг зворотної засипки пазух котловану (Vз.зас) при зведенні підземної час-
тини будинку визначають як різницю загального обсягу (Vзаг) і обсягу заглиб-
леної частини будинку Vзаг.ч.буд. 
 
Vз.зас. = 
зр
будчзагзаг
к
VV )(
...
−
 ,                                        (2.12) 
де кзр - коефіцієнт залишкового розпушення ґрунту [1,4] і (додаток Б, табл. Б.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.3 – Визначення об’єму зворотної засипки пазух котловану 
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3 Проектування технологічних процесів улаштування  фундаменту 
 
 
3.1 Підрахунок обсягів робіт 
У курсовому проекті фундаменти можуть бути запроектовані у вигляді мо-
нолітного стрічкового ростверку або у вигляді суцільної монолітної фундамен-
тної плити.  
Комплексний процес зведення монолітних залізобетонних конструкцій склада-
ється з технологічно зв’язаних і послідовно виконуваних простих процесів: 
1)  установлення опалубки; 
2)  монтаж арматури; 
3)  прийом, подавання і укладання бетонної суміші; 
4)  зняття опалубки. 
Між 3 і 4 процесами організовується технологічна перерва (tтп) – догляд за 
бетоном. Ведучим процесом, який значною мірою визначає тривалість робіт, є 
укладання бетонної суміші в опалубку. 
Час, необхідний для набирання бетоном розпалубочної міцності, включаєть-
ся до загального технологічного циклу. 
Для визначення загальної тривалості робіт при улаштуванні фундаментів 
спочатку встановлюють обсяги робіт:  площу опалубки (Sоп), витрати арматури 
(А) і об’єм бетону (VБ), який потрібно укласти в опалубку. 
Залежно від виду фундаменту (стрічковий ростверк  чи суцільна монолітна 
плита) користуються різними формулами (3.1)-(3.6). 
Для того, щоб визначити обсяги робіт, студент повинен накреслити згідно із 
своїм варіантом завдання план фундаменту з додержанням розмірів. Слід зазна-
ти, що ростверк влаштовують під зовнішні й внутрішні несучі стіни будинку. 
Фундаментна  монолітна плита уявляє собою суцільний масив, розміри якого 
a ф  і b ф визначаються в підрозділі 2.1. 
 
 
3.1.1 Визначення обсягів робіт для стрічкового ростверку 
 
1. Площу опалубки Sоп визначають за формулою 
                            Sоп = 2 · L · hР ,                                                  (3.1) 
де L – розгорнута довжина ростверку, м; 
hР – висота ростверку, м. 
Розгорнуту довжину ростверку визначають за накресленим  планом фунда-
ментів як суму всіх поздовжніх і поперечних осей ростверку. Висота ростверку 
hР  задається викладачем або згідно з додатком  А. 
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2. Витрати арматури А визначають за формулою 
                                 А= VБ · а                                                          (3.2) 
де VБ –  об’єм бетону, який потрібно укласти в ростверк, м3; 
а – витрати арматури на 1 м3, кг/ м3. 
Витрати арматури на 1 м3 беруть з додатку А або згідно особистого завдання 
викладача. 
 
3. Об’єм бетону VБ, який потрібно укласти в ростверк, визначають за формулою 
                              VБ = F · L                                                       (3.3) 
де F – площа поперечного перерізу ростверку, м2;  
 
 
3.1.2 Визначення обсягів робіт для монолітної суцільної плити 
 
1. Площу опалубки Sоп визначають за наступною формулою: 
                             Sоп = P · hП ,                                                    (3.4) 
де P – периметр монолітної фундаментної плити, м; 
hП – висота монолітної фундаментної плити, м. 
Периметр монолітної фундаментної плити P визначають за раніше накрес-
леним у масштабі планом.  
 
2. Витрати арматури А знаходять за формулою 
                                  А= VБ · а ,                                                      (3.5) 
де VБ –  об’єм бетону, який потрібно укласти у фундаментну плиту, м3; 
а – витрати арматури на 1 м3 монолітної фундаментної плити, кг/ м3. Витра-
ти арматури на 1 м3 беруть з додатку А або згідно з особистим завданням ви-
кладача. 
 
3. Об’єм  бетону VБ, який потрібно укласти у фундаментну плиту, визнача-
ють за формулою 
                          VБ= SП · hП                                                      (3.6) 
де SП –  площа фундаментної плити, м2. 
     Площу фундаментної плити SП  знаходять за планом. 
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3.2 Вибір крана для влаштування фундаменту і конструкцій підземного 
поверху 
 
Для зведення підземної частини (фундаментів, стін і перекриття підземного 
поверху) будинку звичайно  використовують самохідні крани.  
Для вибору монтажного крану визначають наступні монтажні характеристи-
ки: монтажна маса (QМ), монтажна висота (HМ) і монтажний виліт стріли (LМ).  
Монтажну масу визначають за формулою 3.7 
                                        QМ= mЕ+ mстр                                                    (3.7) 
де  mЕ –  маса елемента, який піднімає кран, т; 
 mстр – маса стропуючого засобу (стропу чи траверси, табл. 3.1 і додаток К, 
табл. К.1), т. 
 
Таблиця 3.1 – Стропуючі засоби [6] 
Назва пристрою Вантажо-
підйомність, 
т 
Маса, т Висота стро-
пування, м 
Призначення 
Строп двовітковий 2,5 
5 
0,01 
0,02 
2 
2,2 
Подавання арматури, інстру-
ментів, панелей опалубки тощо 
Строп  
чотиривітковий 
3 
5 
0,09 
0,22 
4,2 
9,3 
Розвантаження і подавання рі-
зних конструкцій і матеріалів 
Примітка. Для стропування вантажів при виконанні монтажних і розвантажувально-
навантажувальних робіт використовують вантажопідйомні засоби, що є складовою ланкою 
між робочим органом вантажного механізму і вантажем. 
 
     Монтажну висоту визначають за формулою 
                                    HМ=  hО+  hЕ+ hЗ + hстр ,                                       (3.8) 
де   hО –  перевищення опор  елемента, який монтується, над рівнем стоянки 
крана, м; 
hЕ –  висота (довжина) елемента в монтажному положенні, м; 
hЗ –  необхідний мінімальний проміжок для наведення елемента  (0,5), м; 
 hстр –  довжина стропуючого засобу, що знаходиться над конструкцією, 
яка монтується, м. 
 
Згідно із [7 с.290] рівень стоянки крана може перевищувати, дорівнювати 
або бути меншим за hО. При зведенні найвищої точки підземної частини будин-
ку (перекриття) hО  можна визначити за формулою 
                       hО = Hпідз. пов + hР(hП) – hК  ,                                         (3.9) 
де Hпідз. пов – висота підземного поверху, м; 
hР(hП) – висота фундаменту (ростверку чи суцільної плити), м; 
hК – глибина котловану, м. 
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Монтажний виліт стріли LМ визначають залежно від прийнятої схеми руху 
крану. Якщо кран  рухається по бровці котловану, то виліт стріли визначають з 
умов його безпечного знаходження за межами призми обвалення (рис. 2.1) за 
формулою  
                      LМ = a ф (b ф ) +  l з + hК + 1 + 2
крВ
 ,                                      (3.10) 
де a ф і  b ф  –  довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях фундаменту; 
l з  –  технологічний зазор для виконання робіт із зведення підземної час-
тини будинку (0,7м); 
hК –  глибина котловану, м; 
1 – безпечна відстань між призмою обвалення і ходовою частиною мон-
тажного крану, м; 
Вкр – ширина ходової частини монтажного крану, м. 
 
Якщо кран розташувати безпосередньо в котловані, то необхідний виліт 
стріли значно зменшиться. Це особливо актуально, коли підрядна організація 
має в наявності крани невеликої вантажопідйомності. 
Серед елементів, які монтує (подає) кран (арматурний каркас, арматурна сіт-
ка, опалубка фундаменту або бункер з бетоном), обирають той, для якого всі 
три монтажні характеристики мають найбільше значення. Саме за цими монта-
жними характеристиками за довідником [8]  підбирають декілька варіантів кра-
нів, робочі параметри яких рівні або дещо більші необхідних (на 5 – 10%). При 
остаточному виборі марки крану обирають той, який має мінімальну експлуа-
таційну вартість. 
Якщо бетонна суміш подається за допомогою бункера чи бадді, то при роз-
рахунку монтажної маси слід враховувати, що маса елемента mЕ складається з 
маси самої бадді чи бункеру і маси бетону за формулою  
                                                    mЕ = mб + mбет  ,                                          (3.11) 
де mб –  маса бадді чи бункеру (додаток Ж, табл. Ж.1, Ж.2), кг; 
mбет –  маса бетону, кг. 
                                                   mбет = Vб · γбет  ,                                            (3.12) 
де Vб –  місткість бадді, м3; 
γбет – щільність бетону (2500 - 2800) кг/м3. 
Виходячи з того, що баддя (бункер) з бетоном є найважчим елементом, то 
саме за її монтажними характеристиками обирають монтажний кран. 
 
Якщо ж бетонна суміш подається за допомогою бетононасоса, то серед еле-
ментів, які буде піднімати монтажний кран (арматурний каркас, арматурна сітка, 
щити опалубки), обирають той, для якого всі три монтажні характеристики мають 
найбільше значення. Саме за цим несприятливим поєднанням монтажних хара-
ктеристик і обирають монтажний кран з потрібними технічними параметрами. 
16
 
3.3 Загальні положення організаційно-технологічних рішень зведення 
конструкцій 
 
Залежно від виду монолітних залізобетонних конструкцій, геометричних ха-
рактеристик і розташування у просторі проектується технологія їх зведення. 
Комплексний процес при використанні розбірно-переставної опалубки скла-
дається з чотирьох основних процесів: установка опалубки, монтаж арматури, 
укладання бетонної суміші й демонтаж опалубки. Між 3 і 4 процесами організову-
ється технологічна перерва (tтп), під час якої  здійснюється  догляд за бетоном.   
Ведучим процесом, який значною мірою обумовлює тривалість робіт, є ук-
ладання бетонної суміші в опалубку. Він залежить від виду транспорту, яким 
доставляють бетонну суміш до об’єкта, і способу її подачі в опалубочну форму. 
У проекті необхідно розробити рішення щодо вибору транспортних засобів для 
транспортування бетонної суміші до об’єкта, методу її подачі в опалубочну форму.  
Транспортують бетонну суміш в автобетонозмішувачах, автобетоновозах і, в 
деяких випадках, в автомобілях-самоскидах. Автобетонозмішувачі - спеціалізо-
вані машини для транспортування готових бетонних сумішей, а також сухих або 
частково замішаних водою з подальшим приготуванням з них готових сумішей. 
Місткість змішувального барабану складає від 2,5 до 9 м3  готової суміші. 
Автобетоновози використовують для транспортування готової суміші. Вони 
мають закритий перекидний, краплеподібної форми кузов. Місткість кузова ав-
тобетоновоза складає від 1,6 до 3,2 м3 суміші. Спеціальне обладнання і форма 
виключають попадання дощу, виплескування бетонної суміші і її налипання в 
кузові. Наявність віброзбуджувача забезпечує швидке розвантаження бетонної 
суміші. Допустима тривалість транспортування бетонної суміші залежить від її 
рухливості, виду транспорту і дорожнього покриття (табл. 3.2). 
 
Таблиця 3.2 – Доцільна відстань транспортування бетонної суміші при  
                        температурі повітря до 25оС  
Рухливість 
бетонної 
суміші, см 
Вид дорож-
нього пок-
риття 
Середня 
швид-
кість 
транс-
порту-
вання, 
км /год 
Вид транспортного засобу 
Автобетонозмішувач Автобетоновіз Самоскид
Ступінь готовності бетонної суміші 
Суха Частково 
замішана 
водою 
Готова (з 
періодичним 
збудженням 
суміші) 
Готова (без збудження 
суміші) 
Відстань транспортування бетонної суміші, км 
1…3 Тверде, ас-
фальт, ас-
фальтобе-
тон і т.п. 
30 Без 
обме-
жень 
120 100 45 30 
4…6 100 80 30 20 
7…9 80 60 20 15 
10…14 60 45 15 10 
1…3 М’яке, ґру-
нтове, пок-
ращене  
15 Не рекомендується внаслі-
док швидкого виходу з ладу 
технологічного обладнання 
12 7,5 
4…6 8 5 
7…9 5,4 3,7 
10…14 4 2,5 
Примітка. При температурі навколишнього середовища від +6 до +20оС і від -5 до +5 оС 
тривалість транспортування може бути збільшена на 10 та 25% відповідно. 
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Зі збільшенням відстані транспортування якість бетонної суміші зазнає зна-
чних змін. Вона ущільнюється і розшаровується. Найбільш доцільно транспор-
тування бетонної суміші здійснювати в автобетонозмішувачах з об’ємом замісу 
від 2,2 до 8.0 м3. 
Щоб запобігти укладанню бетонної суміші після початку тужавлення, обме-
жують тривалість транспортування суміші: 45 хв. – при температурі суміші 
20…30 оС, 90 хв. – при 10…20 оС і 120 хв. – при 5…10 оС. Склад бетонної сумі-
ші і показник її рухливості визначають згідно з рішенням конструкції і техно-
логії бетонування. Залежно від ступеня армування несучих конструкцій будівлі 
використовують рухливі (ОК=2…12) й литі бетонні суміші (ОК>12 см). 
При зведенні монолітних конструкцій будинку транспортування, подачу і 
укладання бетонної суміші можна виконувати за наступними схемами: 
1 – автотранспортом з розвантаженням у віброживильник, який установлюють 
під невеликим нахилом до бетонованої конструкції і з’єднують з віброжолобом; 
2 - автотранспортом з розвантаженням у бункери й бадді, з наступною їх по-
дачею на захватку баштовим або стріловим краном; 
3 - автобетоновозами або автобетонозмішувачами з розвантаженням бетон-
ної суміші в ківш самохідного бетоноукладача і наступною подачею конвеєром 
укладача до блоку бетонування;  
4 – автобетоновозами або автобетонозмішувачами з розвантаженням бетон-
ної суміші в бункер бетононасосу (стаціонарного, пересувного або автобетоно-
насосу) і наступним транспортуванням суміші по трубопроводах на захватку до 
блоку бетонування. 
Для зведення монолітних конструкцій підземної частини будинку можливе 
використання усіх наведених схем, для конструкцій надземної частини доціль-
но застосовувати схеми № 2, № 4. 
Необхідну кількість автобетонозмішувачей (схема №4) можна розрахувати 
за формулою 
                          n =  
160
)( 21
+⋅
⋅+
W
Qtt
 ,                                                (3.13) 
де t1 – час завантаження і розвантаження автобетонозмішувача (можна при-
йняти 10 хв.), хв.; 
t2 – час перебування автобетонозмішувача в дорозі за маршрутом: бетон-
ний завод – бетононасос – бетонний завод (приймають 80 хв.), хв.; 
Q – експлуатаційна продуктивність бетононасоса (додаток Е, табл. Е.1); 
W – корисна місткість барабана автобетонозмішувача (додаток Д, табл. Д.2). 
 
Вібраційними установками (схема №1) подають бетонну суміш рухливістю 
4…12 см вниз під кутом 5…20о на відстань  до 20 м. Середня продуктивність 
роботи установки до 15 м3/год.  
Подача бетонної суміші кранами (схема №2) використовується  при бетону-
ванні різноманітних підземних і надземних конструкцій з інтенсивністю бетон-
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них робіт до 20 м3 в зміну. Особливості вибору монтажних кранів наведені в 
підрозділах 3.2 й 4.2. 
Стрілові крани на гусеничному ходу приймають для зведення монолітних 
конструкцій підземної частини будівлі, або надземних конструкцій до висоти 20м. 
 Баштові крани вантажопідйомністю 3…8 т використовують при зведенні 
підземних і надземних монолітних залізобетонних конструкцій  багатоповерхо-
вих будинків. Приймання бетонної суміші з автотранспорту здійснюють в по-
воротні або неповоротні бадді (або бункери). 
 Для бетонування немасивних конструкцій (окремо розташованих фундаме-
нтів, або їх блоків, колон, балок, ригелів, перекриттів, покриттів і тонких стін) 
використовують бадді об’ємом 0,5…1,0 м3, як правило, з боковим розвантажен-
ням бетонної суміші. 
 Для конструкцій середньої масивності, в тому числі  фундаментів під буди-
нки, використовують бадді об’ємом 1…2 м3 .   
 При використанні стрічкових бетоноукладачів (схема №3) бетонна суміш з 
транспортного засобу подається у вібробункер, який піднімається до рівня кон-
веєра за допомогою гідравлічних циліндрів. У цьому положенні бетонна суміш 
за допомогою вібраторів розвантажується на стрічку конвеєра. З однієї позиції 
бетоноукладач може подавати й розподіляти бетонну суміш в радіусі від 3 до 30 
м, середня продуктивність бетоноукладачів складає до 20 м3/год.  
 Транспортування бетонної суміші і подача її в опалубку за допомогою бе-
тононасосних установок (схема №4) є найбільш ефективним способом в  техно-
логії монолітного будівництва. Бетононасосні установки включають бетонона-
сос, бетоноводи, а також засоби розподілу бетонної суміші (розподільчі стріли і 
механічні маніпулятори). Комплект оснащення дозволяє забезпечити безперер-
вне подавання суміші по трубах на відстань 250…400 м по горизонталі, а по ве-
ртикалі на висоту 50…100 м.  
 
 
3.4  Технологія виконання  робіт з влаштування фундаменту 
 
 
3.4.1 Технологія виконання робіт при бетонуванні фундаментної плити 
 
Роботи з бетонуванню фундаментних плит виконують безперервно в три 
зміни. Однією з основних вимог є укладання бетонної суміші на всю висоту 
плити при висоті плити від 0,15 до 1,5 м. Для забезпечення безперервної уклад-
ки суміші в плані плиту розбивають на блоки бетонування без розрізання арма-
тури. Розмір і форма цих блоків повинні бути такими, щоб максимально знизи-
ти шкідливий вплив температурних деформацій, які виникають при тужавінні 
бетонної суміші. Огородження блоків у середині плити виконують  з металевих 
сіток (сітка Рабітца) і за допомогою в’язального дроту, який кріплять до робо-
чої арматури плити, а зовні з інвентарних щитів відповідної опалубки. Блоки 
бетонують у шаховому порядку через один. 
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Розмір блоків визначають виходячи з урахування радіуса дії прийнятих засо-
бів подачі бетонної суміші та інтенсивності її укладання, товщини шару і промі-
жку часу до перекриття раніше укладеного шару бетонної суміші за формулою 
                                          AБЛ = δ
пчу tI ⋅
                                                      (3.14) 
де I у  –   інтенсивність укладання бетонної суміші, м
3/год; 
tпч  –  максимально припустимий проміжок часу до перекриття раніше 
укладеної бетонної суміші, год. (від 1 до 1,5); 
δ – товщина шару бетону, який укладають, м. 
 
Технологія улаштування робочих швів повинна виключати переміщення 
з’єднуваних поверхонь відносно одна одної і не повинна знижувати несучу зда-
тність конструкції.  
Бетонування наступного блоку можна розпочинати після набору бетоном 
міцності не менше 1,5 МПа. При цьому перед бетонуванням необхідно контак-
тну поверхню бетону відчистити від пилу й бруду. Для кращого зчеплення 
«старого» і «нового» бетону робочий шов потрібно відчистити від цементної 
плівки водяним або повітряним струменем, металевими щітками, а потім вкри-
ти цементним розчином товщиною 1,5…3см, щоб заповнити всі нерівності. 
Блоки фундаментної плити бетонують у шаховому порядку через один. 
Перед укладанням бетонної суміші перевіряють опалубку, установлену ар-
матуру і наявність фіксаторів для утворення захисного шару. 
Бетонну суміш в опалубку подають горизонтальними шарами товщиною 0,3-
0,4м з ущільненням вібруванням. Під дією механічних коливань вібратора су-
міш стає рухливою і текучою, частинки заповнювачів, осідаючи в цементному 
розчині, щільно прилягають одна до одної, із суміші виводиться повітря. Вібру-
ванням ущільнюють бетонну суміш рухливістю від 0 до 9см. Тривалість вібру-
вання становить 30…100 с, на поверхні бетону виникає цементне молоко, що 
свідчить про необхідність закінчення дії вібрації. 
Глибинні вібратори з гнучким валом оснащують вібронаконечниками діаме-
тром 28, 38, 51 та 76мм, довжиною від 360 до 440мм. Ними ущільнюють бетон-
ну суміш у середньо - й густоармованих конструкціях (відстань між арматур-
ними стрижнями відповідно від 100 до 300мм і до 100мм). 
Вібрування бетонної суміші фундаментної плити, особливо мало- і серед-
ньоармованих,  можливо також з використанням глибинних вібраторів – вібро-
булав. Вони мають діаметр вібронаконечника 75, 100, 114, 133мм і довжину від 
420 до 500мм.  
При вібруванні, в місці стиску свіжоукладеного шару бетонної суміші з ра-
ніше укладеним, робочий наконечник на 5…10 см заглиблюють в раніше укла-
дений і ще не затверділий шар бетону. 
Після ущільнення бетонної суміші на одній позиції вібратор переміщують на 
наступну. Відстань між позиціями заглиблення вібратора не повинна переви-
щувати 1,5 радіуса його дії (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 - Схема ущільнення бетонної суміші 
 
Необхідну кількість вібраторів з урахуванням їх надійності визначають за 
формулою 
                                m н = 1,35·
шЕ
У
nQ
I
⋅
 ,                                              (3.15) 
де 1,35 – коефіцієнт надійності; 
IУ  –  інтенсивність подавання бетонної суміші, м3/год; 
Q Е  –  експлуатаційна продуктивність внутрішнього вібратора, м3/год; 
n ш  –  кількість шарів бетонування. 
 
Експлуатаційну продуктивність внутрішнього глибинного вібратора Q Е  зна-
ходять за формулою 
                                    Q Е  = 0,7·π·r·δ·
nу tt +
3600
·к в  ,                                    (3.16) 
де 0,7–  коефіцієнт, що враховує перекриття площі ущільнення, виходячи з 
умов переустановлення вібраторів через 1,5 r;  
r – радіус дії вібратора, м; 
δ – товщина шару, м; 
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t у – тривалість ущільнення, (20...30) сек.; 
t п – тривалість перестановки вібратора, (12...15) сек.; 
к в–  коефіцієнт використання робочого часу вібратора упродовж зміни (0,75). 
Радіус дії глибинного вібратора r дорівнює 4...5 діаметрам вібратора. 
В процесі  укладання бетонної суміші спостерігають за станом опалубки, 
положенням арматури, розпірок тощо. При виявленні їх деформації чи відхи-
лення від проектного положення припиняють процес бетонування і виправля-
ють порушення. 
Бетон поверхні конструкції вирівнюють і загладжують за маяками.  У місцях 
примикання стін, колон і стовпів бетон залишають шорстким. 
 
 
3.4.2 Технологія виконання робіт при бетонуванні стрічкового  
ростверку 
 
Для влаштування стрічкових ростверків використовуються різні види дріб-
нощитової опалубки. Виходячи з площі опалубки, яка потрібна для влаштуван-
ня ростверку Sоп і користуючись номенклатурою щитів обирають необхідну кі-
лькість типорозмірів щитів, які зводять у табл. 3.3. 
 
Таблиця 3.3 – Відомість потреби в щитах опалубки 
№ Найменування 
конструкції 
Розмір щита 
опалубки, см 
Позначення 
на кресленні 
Вага, кг Кількість на 
поверх 
1 2 3 4 5 6 
 
 
Перед укладанням бетонної суміші перевіряють установлені арматурні конс-
трукції і наявність фіксаторів, для утворення захисного шару. Укладають суміш 
шарами відповідно до вказівок проекту виконання робіт, при цьому товщина 
кожного шару повинна бути не більше глибини дії вібратора. 
Укладання і ущільнення бетонної  суміші потрібно здійснювати безперерв-
но; затримка у виконанні будь-якої з цих операцій призводить до передчасного 
тужавіння бетонної суміші, погіршення фізико-механічних характеристик бето-
ну і підвищення трудомісткості. 
У процесі укладання бетонної суміші спостерігають за станом опалубки, по-
ложенням арматури, розпірок тощо. При виявленні їх деформації чи зсуву від 
проектного положення припиняють бетонування і виправляють порушення.  
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3.5 Технологія виконання  робіт з влаштування підземного поверху 
 
Технологія зведення конструкцій підземного поверху аналогічна технології 
зведення наземних поверхів (див. розділ 4). Різниця полягає у визначенні обся-
гів робіт. Для підземного поверху слід враховувати, що несучими стінами є не 
тільки внутрішні (колони), а й зовнішні стіни.  
Обсяг робіт доцільно зводити у табл. 3.4. 
 
Таблиця 3.4 – Специфікація монолітних залізобетонних елементів на типо-
вий поверх 
Назва 
елемен-
та 
Розміри  (без ураху-
вання прорізів), м 
 Об’єм  
еле-
мента, 
м3 
Розміри порізу, мм Об’єм  
прорі-
зу, м3 
Кіль-
кість 
прорі-
зів на 
поверх 
Обсяг 
прорі-
зів на 
поверх, 
м3 
Об’єм бе-
тону з 
урахуван-
ням прорі-
зів, м3 
Дов-
жина 
Ши-
рина 
  Ви-
сота 
Дов-
жина 
Ши-
рина 
Висо-
та 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Зовніш-
ні несу-
чі стіни 
           
Внутрі-
шні 
несучі 
стіни 
(коло-
ни) 
           
Разом ∑ 
 
 
 
3.6 Побудова графіка виконання  робіт з улаштування фундаменту 
 
Керуючись попередніми розрахунками й прийнятими організаційно-
технологічними рішеннями, виконаними в підрозділах 3.1-3.4, а також нормами 
[3,4], розробляють графік виконання  робіт з улаштування фундаменту (у вигляді 
фундаментної плити чи ростверку) за формою табл. 2.4. При влаштуванні фунда-
ментної плити бетонування потрібно прийняти в три зміни (стовпчик 13 табл. 2.4). 
                                                          
 
3.7 Побудова графіка виконання робіт з улаштування підземного поверху 
 
На підставі раніше виконаних підрахунків обсягів робіт, обраного методу 
виконання процесу зведення стін (перекриття) і керуючись нормами [3,4] роз-
робляють графік виконання  робіт із зведення стін (перекриття) підземного по-
верху за формою табл. 2.4. 
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4 Проектування технології виконання бетонних робіт при  зведенні  
конструкцій типового поверху 
 
Залежно від конструктивних рішень будинку визначають технологію його 
зведення. При проектуванні комплексного процесу доцільно використовувати 
потоковий метод виконання робіт, що ґрунтується на рівномірній безперервній 
роботі всіх ланок процесу і супроводжується рівномірною участю робочої сили 
і використанням будівельних матеріалів. 
Для організації потокового виконання робіт поверх у плані умовно розбива-
ють на захватки з додержанням таких вимог: 
- захватки повинні бути приблизно рівними за трудомісткістю, із забезпе-
ченням безперервного укладання бетону; 
- найменший розмір захватки повинен забезпечувати продуктивну роботу 
оптимального складу бригади і комплекту машин протягом зміни; 
- межі захваток призначають у місцях з найменшими значеннями перері-
зуючої сили і моменту, з організацією робочих швів. 
 
 
4.1 Підрахунок обсягів бетонних робіт при влаштуванні стін та перек-
риття типового поверху 
 
Для підрахунку обсягів бетонних робіт студент викреслює в масштабі план 
поверху з внутрішніми несучими стінами або колонами й діафрагмами жорст-
кості. Подальший підрахунок обсягів виконують за наступною схемою: 
- визначення площі опалубки, м2; 
- визначення кількості арматури на типовий поверх, кг; 
- визначення обсягу бетону, м3. 
 
1. Площа опалубки стін  Sоп визначають за наступною формулою 
                                          Sоп= 2 · L · Hпов   ,                                                (4.1) 
де L – розгорнута довжина внутрішніх несучих стін, м; 
Hпов – висота типового поверху, м. 
 
Розгорнуту довжину стін визначають за накресленим  планом поверху, як 
сума усіх поздовжніх і поперечних осей несучих стін, сходинкових маршів і лі-
фтової шахти. Висота   типового поверху Hпов задається викладачем або обира-
ється згідно з додатком А. 
 
2. Витрати арматури для стін А визначають за формулою 
                                                   А = аст · Sст ,                                                   (4.2) 
де аст – витрати арматури (в кг) на 1 м2 поверхні стіни, кг/ м2; 
     Sст – площа стін (без отворів), м2. 
Площу стін розраховують за формулою Sст=  L · Hпов. 
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3. Визначення об’єму бетону доцільно вести за  табл. 4.1 
 
Таблиця 4.1 – Специфікація монолітних залізобетонних елементів на 
                        типовий поверх 
Н
аз
в
а 
ел
ем
ен
ту
 
Розміри  (без ураху-
вання прорізів), м 
О
б’
єм
 
ел
ем
ен
та
, 
м
3  
Розміри порізу, мм 
О
б’
єм
 
п
р
ор
із
у,
 
м
3 
К
іл
ь
к
іс
ть
 
п
р
ор
із
ів
н
а 
п
ов
ер
х 
О
б’
єм
 
п
р
ор
із
ів
 
н
а 
п
ов
ер
х,
 
м
3  
О
б’
єм
 
бе
то
н
у 
з 
ур
ах
ув
ан
н
я
м
 
п
р
ор
із
ів
, 
м
3  
Д
ов
ж
и
н
а 
Ш
и
р
и
н
а 
В
и
со
та
 
Д
ов
ж
и
н
а 
Ш
и
р
и
н
а 
В
и
со
та
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Внутрі-
шні не-
сучі сті-
ни 
            
 
 
4.2 Вибір крана для  зведення наземних конструкцій будинку 
 
При зведенні збірно - монолітних і монолітних багатоповерхових будинків 
бажано використовувати баштові крани. Залежно від розмірів будинку та кіль-
кості поверхів можуть бути використані крани на рельсовому ходу (з поворот-
ною платформою або з неповоротною баштою) й приставні. Якщо кількість по-
верхів в будинку не перевищує 16, використовують крани з поворотною плат-
формою, при кількості поверхів до 19-ти – крани з неповоротною баштою, як-
що кількість поверхів складає більше то приставні. 
У разі установлення крану з однієї сторони зона дії баштового крану охоп-
лює всю ширину будинку, що потребує використання більш потужних кранів 
(рис. 4.1,а). При використанні двох кранів, розміщених з протилежних боків 
будинку, що зводиться, зона дії кожного з кранів повинна охоплювати не мен-
ше половини ширини будинку (рис. 4.1,б). При зведенні висотних, «точкових» 
будинків доцільно застосовувати схеми зображенні на рис.4.1, в, г. 
Вибір кранів при зведенні збірно - монолітних і монолітних багатоповерхо-
вих будинків здійснюють в два етапи. 
На першому етапі визначають необхідні монтажні характеристики: монтаж-
ну масу (QМ), монтажну висоту (HМ) й монтажний виліт стріли (LМ); на другому 
етапі за довідниковою літературою підбирають декілька варіантів кранів, робо-
чі параметри яких рівні або дещо більше необхідних (5 – 10 %). 
Монтажну масу QМ визначають за алгоритмом представленим у підрозділі 3.2. 
 Монтажну висоту визначають за формулою 
                                           HМ=  hО+  hЕ+ hЗ + hстр  ,                                     (4.3) 
де hО – рівень верхнього монтажного горизонту, м; 
     hЕ – висота (довжина) елемента в монтажному положенні, м; 
     hЗ – запас за висотою при підйомі вантажу над самою високою перешко-
дою (0,5), м; 
hстр – висота стропуючого засобу (2 - 4,5), м. 
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Рівень верхнього hО монтажного горизонту приблизно можна обчислити за 
формулою 
      hО = N · Hпов + 2,5 + (Hпідз. пов + hР(hП) – hК) ,                            (4.4) 
де N – кількість поверхів; 
    Hпов – висота поверху, м; 
    Hпідз. пов – висота підземного поверху, м; 
 hР(hП) – висота фундаменту (ростверку чи суцільної плити), м; 
hК – глибина котловану, м. 
 
Монтажний виліт стріли LМ визначають залежно від місця розташування 
кранів. Якщо баштовий кран розташовують з одного боку (рис. 4.2), то монтаж-
ний виліт визначають за формулою 
 
 
 
 
Рис.4.1 - Схеми установлення кранів при зведенні багатоповерхових будинків: 
а) – однобічна; б) – двобічна; в) – приставний кран з зовнішньої частини будинку; 
г) – приставний кран в ядрі жорсткості будинку. 
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  LМ  = d + bН  ,                                                  (4.5) 
де d – відстань від осі повороту крана до будинку, м; 
     B – ширина наземної частини будинку з урахуванням виступаючих еле-
ментів, м.   
     Для кранів з поворотною платформою d визначають за формулою 
d = RП + (0,7…1) ,                                               (4.6) 
де RП – радіус виступаючої частини поворотної платформи, м; 
     0,7…1 – зазор між поворотною платформою і краном.     
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Рис. 4.2 - Схема визначення параметрів баштового крана при зведенні  
наземної частини будинку 
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                           Rп         
                                            Поворотна платформа крана 
 
 
 
 
 
Рис. 4.3 -  Схема горизонтальної прив’язки баштового крану 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                             Lтр                        Lкр                          0,5 Lбаз 
                                                                                  Lтуп        
 
                                                   Lпп 
 
Рис. 4.4 - Визначення мінімальної довжини підкранових колій 
 
Поздовжня прив’язка підкранових колій повинна забезпечити монтаж най-
більш віддалених і самих важких елементів: 
  
                         Lпп = Lкр + Lбаз + 2( Lтр + Lтуп),                                     ( 4.7)   
 
де Lпп – довжина підкранової колії; 
     Lкр –  відстань між крайніми стоянками крана; 
      Lбаз – база крана; 
Lтр – довжина гальмівного шляху; 
     Lтуп – відстань від кінця рейки до тупиків, приймається 0,5м; 
Довжина рейкової колії крана повинна бути кратною довжині рейки (12,5 м), 
але не менше 25м.
 
 
 
4.3 Технологія  виконання робіт при влаштуванні стін і перекриття  
типового поверху будинку 
Особливість бетонування стін залежить від товщини й висоти, а також виду 
опалубки, яку використовують для їх зведення.  
При  використанні розбірно-переставної опалубки стіни бетонують ділянка-
ми висотою не більше 3м. Якщо довжина  стіни більше 20м то її розділяють на 
окремі ділянки по 7…10м, і на межі ділянок встановлюють дерев’яну розподі-
льну опалубку. 
Н
>
 
2 
м
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0,4м 
м 
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Опалубку стін установлюють в два етапи. Спочатку монтують арматурний 
каркас, потім опалубку з одного боку на всю висоту поверху і на останньому 
етапі – опалубку з іншого боку. При прийомці опалубки контролюють геомет-
ричні розміри, співпадіння вісей, вертикальність і горизонтальність опалубних 
щитів, закладні деталі, щільність стиків і швів. Для сприйняття тиску бетонної 
суміші при установці опалубки використовують спеціальні інвентарні стяжки, а 
іноді й додаткові вкладиші. Щити опалубки для стін і перекриття часто вико-
нують на розмір площі, що бетонується (частина будинку); ця площа не повин-
на перевищувати 70м2. 
Опалубку встановлюють в послідовності, що визначається її конструкцією із 
забезпеченням стійкості її окремих елементів і опалубки в цілому в процесі ви-
конання робіт. 
Проектування опалубочних робіт здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 
28478-79. «Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций. Классификация и общие технические требования», а також СНіП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Як прорізоутворювачі в складі опалубки несучих стін та ліфтової шахти мо-
жна використовувати швелер типу [ 200. Встановлені в проектне положення 
прорізоутворювачі фіксують розпірками в поздовжньому й поперечному на-
прямку для надання їм жорсткості та попередженню від викривлення форми 
при укладанні бетонної суміші. Необхідну кількість швелера доцільно підрахо-
вувати за табл.4.2. 
 
Таблиця 4.2 - Специфікація прорізоутворювачів 
Позначення  
прорізоутворювача 
Розміри прорізу, мм Кількість швелера 
на один проріз, м 
Загальна кількість 
швелерів на поверх 
1 2 3 4 
 
Бетонну суміш подають безпосередньо в опалубку в декількох точках за до-
вжиною ділянки баддями, бетононасосами, віброжолобами тощо. Бетон укла-
дають горизонтальними шарами товщиною 0,3 – 0,4 м з обов’язковим ущіль-
ненням суміші. 
Подавати бетонну суміш в одну точку не бажано, тому що при цьому утво-
рюються похилі пухкі  шари, які знижують якість поверхні  і однорідність бе-
тону. У процесі бетонування стежать за положенням арматури і попереджають 
її суміщення від проектного положення. Поновлюють бетонування на наступній 
за висотою ділянці після влаштування робочого шва і набирання міцності бето-
ном не менше 0,15 МПа. 
Монолітне перекриття влаштовують після зведення стін і набирання ними 
необхідної початкової міцності. 
Широкого розповсюдження на сучасному етапі зведення монолітних перекрит-
тів отримала система, що складається з дерев’яних балок Н20, вілкових головок, те-
лескопічних стояків і покриття у вигляді щитів або листів багатошарової фанери. 
У безбалкових плитах перекриттів робочий шов призначають в межах 0,25L, 
де  L – прогін між основними вертикальними конструкціями (з діафрагмою стін 
і колон). 
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У балочних плитах, при бетонуванні в напрямку головних балок або прого-
нів, робочі шви влаштовують в межах двох середніх чвертей прогонів і плит, 
при бетонуванні паралельно другорядним балкам – в межах однієї третьої про-
гону балок і плит. 
Поверхня робочого шву повинна бути перпендикулярною до поверхні плити 
перекриття. 
На різних захватках одночасно виконують такі спеціалізовані процеси: 
- на першій захватці – демонтаж горизонтальних щитів опалубки  після до-
сягнення бетоном необхідної розпалубочної міцності; 
- на другій захватці - укладка бетонної суміші в опалубочну форму; 
- на третій захватці – армування; 
- на четвертій – монтаж опалубки. 
Між спеціалізованими процесами укладання бетонної суміші і демонтажем 
опалубки організовують технологічну перерву  (tтп), під час якої  здійснюють  
догляд за бетоном. За цей період бетон повинен досягти певної розпалубочної 
міцності (табл.4.3). Для демонтажу бокових елементів опалубки, які не несуть 
навантаження від маси конструкцій, необхідна міцність складає 1,5 МПа. 
З метою зменшення кількості щитів опалубки для зведення плит перекриття 
під час демонтажу опалубки заміняють підтримуючі стояки на опорні, які через 
дерев’яні прокладки підтримують забетоновану конструкцію. 
Переспирання стояків виконують в наступній послідовності: 
- після набору бетоном міцності не нижче 35% від проектної (через 48 го-
дин після закінчення бетонування при середньодобовій температурі не нижче 
200С ) під щит установлюють додаткові металеві стояки;  
- суміжні основні стояки  демонтують разом з щитом опалубки;  
- після демонтажу щитів телескопічні стояки установлюють на попереднє 
місце з обпиранням безпосередньо в плиту перекриття через дерев’яні проклад-
ки  (дерев’яна дошка товщиною 40-50 мм, шириною 150-200 мм і довжиною 
800-1000 мм). Крок між стояками повинен бути не більше 1500 мм. 
При зведенні над цим перекриттям чотирьох вище розташованих поверхів 
дозволяється збільшити крок між стояками до 3000 мм. Кінцевий демонтаж 
стояків дозволяється виконувати при досягненні бетоном необхідної розпалу-
бочної міцності (табл.4.3). 
Таблиця 4.3 – Мінімальна міцність бетону на момент демонтажу опалубки 
№ 
п/п 
Конструкції Мінімальна міцність бетону в процентах від 
проектної при фактичних навантаженнях 
Менше 70% від роз-
рахункової 
Більше 70% від роз-
рахункової 
1 Горизонтальні й похилі при прогонах 
до 6м 
70 100 
2 Те ж більше 6 м 80 100 
 
Необхідну кількість вібраторів з урахуванням їх надійності визначають за 
формулою (3.15). 
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4.4 Побудова графіка виконання  робіт із зведення стін та перекриття 
типового поверху 
На підставі раніше виконаних підрахунків обсягів робіт, обраного методу 
виконання процесу зведення стін (перекриття) і керуючись нормами [3,4] роз-
робляють графік виконання  робіт із зведення стін (перекриття) типового пове-
рху за формою табл. 2.5. 
 
  
 
5 Розрахунок необхідних матеріально-технічних ресурсів 
 
Виходячи з основних видів робіт, а також витрат матеріалів на одиницю ро-
біт  визначають необхідну кількість у конструкціях, матеріалах і напівфабрика-
тах і зводять у табл. 5.1. Необхідну кількість машин, інструментів і пристроїв 
обирають згідно з раніше виконаними розрахунками, і також зводять у табл. 5.2. 
Табл.5.1 і 5.2 виносять на креслення і розташовують у правому верхньому 
кутку над штампом. 
 
Таблиця 5.1 – Відомість потреби у конструкціях, матеріалах та  
   напівфабрикатів 
Назва Марка Кількість 
1 2 3 
 
 
Таблиця 5.2 – Відомість потреби в машинах, інструментах та пристроях 
Назва Марка Кількість Технічна характеристика 
1 2 3 4 
 
 
6 Безпека виконання земляних та бетонних робіт 
 
У текстовій частині пояснювальної записки і на кресленні наводять конкрет-
ні рішення щодо дотримання безпечних умов праці при виконанні процесів, а 
саме: 
прив’язку баштових і самохідних кранів на бровці котловану  здійснюють з 
урахуванням глибини котловану, характеристики і стану ґрунтів; 
правил безпечної експлуатації машин і їх установлення на робочих місцях; 
правил безпечної експлуатації пристроїв, захватних засобів, механізованого 
інструменту, періодичність огляду; 
схем з визначенням огородження небезпечних зон, попереджуючих написів і 
знаків, способів освітлення робочих місць; 
призначають способи стропування вантажів, міcця для складування армату-
рних виробів і опалубки; 
засобів захисту працюючих і правил безпечної роботи при виконанні робо-
чих процесів. 
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7 Техніко-економічні показники проекту 
 
Для загальної оцінки ефективності прийнятих рішень в курсовому проекті 
визначають такі техніко-економічні показники: 
- загальна тривалість робіт Т, дн; 
- витрати праці на весь обсяг (∑Q), л-дн.; 
- витрати праці на прийняту одиницю виміру (q), люд.-дн/м3; 
Для техніко-економічного оцінювання в обсяг робіт включають тільки бе-
тонні роботи (влаштування фундаменту, зведення стін і перекриття підземного 
поверху, а також зведення стін і перекриття наземних поверхів (у м3). 
Загальну тривалість робіт в курсовому проекті визначають як суму, що скла-
дається з тривалості розробки котловану, зведення фундаменту, конструкцій пі-
дземного поверху і наземних поверхів. Для встановлення тривалості робіт Т ви-
користовують дані табл.  2.4, 3.5 і 3.6. Для визначення зведення наземних стін і 
перекриттів знаходять добуток тривалості типового поверху на їх загальну кількість: 
Т = Т
 ф  + (Тпов + Тпер) · N  + Тпідз. пов ,                                  (7.1) 
де Т
 ф – тривалість зведення фундаменту, м; 
     Т
 пов – тривалість зведення поверху, м; 
Тпер – тривалість зведення перекриття, м; 
N – кількість поверхів; 
Тпідз. пов – тривалість зведення підземного поверху, м. 
 
Тривалість зведення підземного поверху можна умовно вважати рівною три-
валості зведення типового поверху. 
Питому трудомісткість розраховують за формулою 
                                               q =
V
Q∑
,                                                                (7.2) 
 
де ∑Q – загальні витрати праці, люд.-зм; 
V – обсяг робіт(залізобетону в ділі), м3. 
 
До обсягу робіт входить об’єм бетону у фундаменті, стінах і перекритті пі-
дземного і наземних поверхів.  
Загальні витрати праці ∑Q визначаються за табл. 2.4 , 3.5 і 3.6 (стовпчик 8) з 
урахуванням заданої кількості поверхів: 
- виробіток (В) на одного робітника за зміну у фізичному вираженні, 
м3/люд.-дн; 
В=
∑Q
V
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Додаток А 
Таблиця А.1 – Вихідні дані для проектування 
№
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Г
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ростверк 
(
ширина
висота ) 
фунд. 
плита 
(товщ.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Ι Прир. -1,9 - 0,7 10 15 2,7 400 2,5 200 200 60 2,0 3,0 щит. 
2 ΙΙ Прир. -2,0 - 0,6 7 12 2,8 400 2,6 200 180 60 2,0 3,0 щит. 
3 ΙV Прир. -2,0 - 0,5 9 12 2,8 400 2,6 200 180 60 2,0 3,0 щит. 
4 Ι Пал. -1,9 0,6/1,2 - 9 12 2,8 400 2,7 200 200 45 2,1 3,0 щит. 
5 ΙΙ Пал. -1,9 0,6/1,1 - 8 12 2,9 450 2,7 200 200 40 2,1 3,0 щит. 
6 ΙV Пал. -1,9 0,6/1,1 - 10 12 2,9 450 2,7 200 200 40 2,1 3,0 щит. 
7 Ι Прир. -1,8 - 0,8 11 17 2,9 450 3,0 220 220 60 2,2 3,1 щит. 
8 ΙΙ Прир. -1,9 - 0,7 10 14 2,7 450 2,6 200 200 60 2,0 3,0 щит. 
9 ΙV Прир. -1,9 - 0,6 11 14 2,7 500 2,6 200 200 60 2,0 3,0 щит. 
10 Ι Пал. -1,8 0,6/1,1 - 10 14 3,0 500 2,9 200 200 40 2,1 3,1 щит. 
11 ΙΙ Пал. -1,8 0,6/1,2 - 9 14 3,0 500 2,8 200 200 40 2,1 3,1 щит. 
12 ΙV Пал. -1,8 0,6/1,2 - 5 14 3,0 500 2,8 220 200 40 2,1 3,1 щит. 
13 Ι Прир. -1,9 - 0,9 7 19 2,7 400 2,6 220 220 60 2,2 3,3 щит. 
14 ΙΙ Прир. -2,0 - 0,8 10 15 2,9 400 2,8 200 200 60 2,1 3,1 щит. 
15 ΙV Прир. -2,0 - 0,7 6 15 2,9 400 2,8 200 200 60 2,1 3,1 щит. 
16 Ι Пал. -1,8 0,6/1,2 - 8 16 3,3 400 3,1 220 200 45 2,1 3,1 щит. 
17 ΙΙ Прир. -2,5 - 0,9 6 17 3,0 450 3,2 220 200 65 2,2 3,2 щит. 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 ΙV Пал. -1,7 0,6/1,2 - 7 15 2,8 450 2,7 200 200 40 2,0 3,0 щит. 
19 Ι Прир. -2,3 - 1,2 9 25 2,8 400 3,2 250 180 65 2,0 3,0 щит. 
20 ΙΙ Пал. -1,7 0,6/1,2 - 11 15 2,8 450 2,7 200 200 40 2,0 3,0 щит. 
21 ΙV Прир. -2,2 - 0,8 8 16 2,9 450 2,9 200 200 60 2,1 3,1 щит. 
22 ΙΙ Прир. -2,2 - 0,8 12 16 2,9 500 2,9 200 200 60 2,1 3,1 щит. 
23 ΙV Пал. -2,3 0,6/1,2 - 9 16 2,9 500 3,0 220 200 45 2,1 3,2 щит. 
24 Ι Пал. -2,3 0,6/1,2 - 5 16 2,9 500 3,0 220 200 45 2,1 3,2 щит. 
25 ΙV Прир. -2,5 - 0,9 10 17 3,0 500 3,2 220 200 65 2,2 3,2 щит. 
26 ΙΙ Прир. -2,7 - 0,9 6 19 2,9 400 3,5 220 200 65 2,2 3,2 щит. 
27 ΙV Прир. -2,7  1,0 11 19 2,9 400 3,5 220 200 65 2,2 3,2 щит. 
28 ΙΙ Прир. -2,9 - 1,2 7 22 3,0 400 3,3 250 180 65 2,2 3,3 щит. 
29 ΙV Прир. -2,9 - 1,2 5 22 3,0 400 3,3 250 180 65 2,2 3,3 щит. 
30 ΙΙ Прир. -2,6 - 1,4 8 25 2,9 400 3,2 250 180 65 2,2 3,3 щит. 
31 ΙV Прир. -2,6 - 1,4 6 25 2,9 400 3,2 250 180 65 2,2 3,3 щит. 
32 ΙV Прир. -2,6 - 1,4 8 25 2,9 400 3,0 250 200 60 2,1 3,2 тон. 
33 ΙV Прир. -2,8 - 1,2 8 22 3,0 400 3,1 250 180 65 2,2 3,2 тон. 
34 ΙV Прир. -2,7 - 0,9 6 17 3,0 450 3,2 220 200 65 2,2 3,2 тон. 
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Схеми планів типового поверху 
 
Схема І 
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Схема ІІ 
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Схема ІІІ 
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   Додаток Б  
Таблиця Б.1 – Коефіцієнти розпушення ґрунту [3] 
№ 
п/ч 
 
Назва ґрунтів 
Коефіцієнт почат-
кового розпушення 
ґрунту 
Коефіцієнт залиш-
кового розпушення 
ґрунту 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Глина ломова 
Глина м’яка жирна 
Глина сланцева 
Гравійно – галечні ґрунти 
Рослинний ґрунт 
Лес м’який 
Лес затверділий 
Мергель 
Опока 
Пісок 
Розбірно – скельні ґрунти 
Скельні ґрунти 
Солончак і солончак м’який 
Солончак затверділий 
Суглинок легкий та лесовидний 
Суглинок важкий 
Супісок 
Торф 
Чорнозем та каштановий ґрунт 
Шлак 
1,28…1,32 
1,24…1,30 
1,28…1,32 
1,16…1,20 
1,20…1,25 
1,18…1,24 
1,24…1,30 
1,33…1,37 
1,33…1,37 
1,10…1,15 
1,30…1,45 
1,45…1,50 
1,20…1,26 
1,28…1,32 
1,18…1,24 
1,24…1,30 
1,12…1,17 
1,24…1,30 
1,22…1,28 
1,14…1,18 
1,06…1,09 
1,04…1,07 
1,06…1,09 
1,05…1,08 
1,03…1,04 
1,03…1,06 
1,04…1,07 
1,11…1,15 
1,11…1,15 
1,02…1,05 
1,15…1,20 
1,20…1,30 
1,03…1,06 
1,05…1,09 
1,03…1,06 
1,05…1,08 
1,03…1,05 
1,08…1,10 
1,05…1,07 
1,08…1,10 
  
 
  
Таблиця Б.2 – Найбільша допустима крутість укосів котлованів і траншей  у 
ґрунтах природної вологості (m) [1] 
 
 
Ґрунт 
При глибині виїмки, м 
до 1,5 до 3 до 5 
Відношення висоти укосу до його закладення m 
Насипний 1: 0,25 1: 1 1: 1,25 
Піщаний, гравійний 1: 0,5 1: 1 1: 1 
Глинистий Супісок 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
Суглинок 1: 0 1 : 0,5 1: 0,75 
Глина 1: 0 1: 0,25 1: 0,5 
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Додаток В 
 
Таблиця В.1 – Технічні характеристики повноповоротних одноковшових 
  гідравлічних екскаваторів [6] 
 
 
Показники 
ЭО - 3122 ЭО - 3532 ЭО - 3221 ЭО – 3322А 
ЭО – 3322Б 
ЭО – 3323 
ЭО – 3323А
 
 
Місткість ковша, м3 
прямої лопати 
зворотної лопати 
 
 
грейфера 
Швидкість 
пересування, км/год 
Найбільша глибина  
копання, м 
Найбільший радіус  
копання, м 
Найбільша висота роз-
вантаження, м 
Габаритні розміри, м: 
довжина 
ширина 
висота 
 
0,63 
0,4; 0,5; 
0,63; 0,8 
 
0,5 
 
4,5 
 
5,1 
 
8,0 
 
4,0 
 
7,8 
2,65 
2,95 
 
0,63 
 
 
 
– 
 
70,0 
 
4,7 
 
8,4 
 
4,8 
 
– 
– 
– 
 
0,63 
 
 
 
– 
 
3,0 
 
4,76 
 
7,9 
 
5,05 
 
– 
– 
– 
 
– 
0,2; 0,4; 
0,5; 0,63 
 
0,4; 0,5 
 
19,68 
 
5,0 
 
8,2 
 
5,3; 5,26 
 
9,4 
2,65 
3,84 
 
0,63 
0,25; 0,4; 
0,5; 0,63; 
0,8 
0,32; 0,35 
 
19,4 
 
4,62/4,95 
 
7,93 
 
6,3; 6,15 
 
7,5 
2,5 
3,2 
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Таблиця В.2 - Технічні характеристики повноповоротних одноковшових 
   гідравлічних екскаваторів [6] 
 
 
Показники 
 
 
ЭО – 4121Б 
ЭО – 4224 
ЭО – 4125 
(ЭО – 4124) 
ЭО – 4125А 
 
 
ЭО – 4322 
Місткість ковша, м3 
прямої лопати 
зворотної лопати 
 
грейфера 
Швидкість 
пересування, км/год 
Найбільша глибина  
копання, м 
Найбільший радіус  
копання, м 
Найбільша висота розван-
таження, м 
Габаритні розміри, м: 
довжина 
ширина 
висота 
 
1,5;  2,0 
0,65;  1,0 
 
0,65 
 
2,8 
 
5,8 
 
9,0 
 
5,0 
 
7,8 
3,00 
2,99 
 
2,0;  1,2 
1,25; 1,0; 0,8; 0,65; 
0,3 
0,75; 0,6 
 
2,5 
 
7,3/6,0 
 
9,4;  9,3; (9,4); 
9,7 
5,2; 5,0; (5,0); 
5,5 
10,25 
3,05 
3,10 
 
1,0 
 
 
 
 
18,0 
 
5,85 
 
9,0 
 
5,3; 5,26 
 
10,15 
2,60 
4,00 
 
 
 
Таблиця В.3 – Технічні характеристики легких бульдозерів 
Показники ДЗ - 42 ДЗ - 101 ДЗ - 104 ДЗ - 130 
Базовий трактор 
Відвал: 
керування 
тип 
розміри, мм 
довжина 
висота 
Обсяг ґрунту, 
який переміщує 
відвал, м3  
Габаритні роз-
міри бульдозера, 
мм: 
довжина 
ширина 
висота 
Маса, кг: 
бульдозера 
бульдозерного  
обладнання 
ДТ - 75 - С2 
 
Гідравлічне 
Неповоротний 
 
2520 
800 та 950 *  
 
 
1,5 
 
 
 
4650 
2560 
2333 
 
6925 
 
1020 
Т - 4АП1 
 
Гідравлічне 
Неповоротний 
 
2600 
950 
 
 
1,7 
 
 
 
4630 
2860 
2535 
 
9645 
 
1440 
Т – 4АП1 
 
Гідравлічне 
Поворотний 
 
2600 
990 
 
 
1,7 
 
 
 
4900 
3280 
2510 
 
10330 
 
1440 
Т – 90 
 
Гідравлічне 
Неповоротний 
 
2560 
940 
 
 
1,73 
 
 
 
4825 
2560 
2850 
 
8110 
 
1440 
* Розміри відвалу з козирком 
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Додаток Г 
 
Таблиця Г.1 – Характеристика параметрів автосамоскидів для транспортування 
ґрунту 
Основні 
параметри 
Марки автосамоскидів 
ГАЗ – 
93А 
ЗИЛ – 
585 
ЗИЛ – 
ММЗ 
–555 
МАЗ 
– 205 
МАЗ 
– 503 
ЯАЗ – 
202; 
КрАЗ 
–222 
БелАЗ 
–525; 
МАЗ – 
525 
БелАЗ 
–5030; 
МАЗ – 
530 
Вантажопідйомність, 
т 
Габаритні 
розміри, м: 
довжина 
ширина 
висота 
Ємність  
кузова, м3 
Мінімальний  
радіус повороту, м 
Висота до верху бо-
рту, 
 Hб, м 
Рекомендована єм-
ність ковша екскава-
тора q, м3 
Час, витрачений на 
маневрування при 
навантаженні ТМ, хв. 
Тривалість розван-
таження 
з маневруванням ТМ, 
хв. 
 
2,25 
 
 
5,24 
2,1 
2,13 
 
1,65 
 
 
7,6 
 
 
1,46 
 
0,15 – 
0,25 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0,9 
 
3,5 
 
 
5,94 
2,29 
2,18 
 
2,4 
 
 
8 
 
 
1,78 
 
0,25 – 
0,35 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1,2 
 
4,5 
 
 
5,55 
2,39 
2,32 
 
3,1 
 
 
7,8 
 
 
2,14 
 
0,35 – 
0,65 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1,2 
 
5 
 
 
6,06 
2,62 
2,43 
 
3,6 
 
 
8,5 
 
 
2,14 
 
0,5 – 
0,65 
 
 
 
 
 
1,33 
 
 
 
1,9 
 
7 
 
 
5,92 
2,6 
2,55 
 
4 
 
 
7,5 
 
 
2,15 
 
0,65 – 
1,25 
 
 
 
 
 
1,33 
 
 
 
1,9 
 
10 
 
 
8,19 
2,65 
2,72 
 
8 
 
 
10,5 
 
 
2,58 
 
1,25 – 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1,9 
 
25 
 
 
8,3 
3,22 
3,67 
 
14,3 
 
 
11,5 
 
 
4,3 
 
2 – 3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
40 
 
 
10,51 
3,4 
3,65 
 
22 
 
 
14 
 
 
4,3 
 
3 – 4 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
– 
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Таблиця Г.2 – Тривалість розвантаження (ТР), допоміжних операцій  
(Т нуст. , Т руст. ) та перерв (  ТМ) протягом рейсу автосамоскиду, хв. 
 
Вантажопід-
йомність (ма-
рка) автоса-
москиду, т 
 
Тривалість 
розванта-
ження авто-
самоскиду, 
(ТР) 
Установлення 
автосамоскиду 
Перерви на протязі рейсу 
(ТМ) 
під наван-
таження 
(Т нуст. ) 
під розван-
таження 
(Т руст. ) 
на очікування 
автосамос-
киду біля  
екскаватору 
на пропускан-
ня зустрічно-
го автосамо-
скиду 
3,5 (МАЗ – 
585) 
4,5 – 5 
(ЗИЛ – 555) 
(МАЗ –205) 
7; 10 
(МАЗ –503) 
(ЯАЗ – 210Е) 
25 (МАЗ – 
525) 
 
0,6 
 
1,0 
 
 
0,83 
 
 
1,3 
 
0,4 
 
0,3 
 
 
0,3 
 
 
0,5 
 
0,6 
 
0,6 
 
 
0,6 
 
 
1,0 
 
0,2 
 
0,25 
 
 
0,25 
 
 
0,4 
 
1,0 
 
1,0 
 
 
1,0 
 
 
1,0 
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Таблиця Г.3 – Тривалість навантаження автосамоскида (Т н )  
          екскаваторами з прямою лопатою 
Г
р
уп
а 
ґр
ун
ту
 
Стан  
ґрунту 
Вага ґрунту, т 
мінімальна середня максимальна 
М
ас
а 
1 
м
3 
ґр
ун
ту
 
у 
щ
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ь
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К
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іс
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к
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Автосамоскиди вантажопідйомністю 5 т, місткість ковша 0,5 м3 
Ι    середньої         1,2           10         2,18          1,5          7           1,52       1,8             6        1,3 
     вологості 
ΙΙ       –″–                1,2           10       2,32           1,6          7           1,63       1,95           6        1,4 
ΙΙΙ      –″–                1,5           7        1,84            1,7          6           1,58       1,95           6        1,58 
ΙV     –″–                1,55         8          2,42           1,8          7           2,12       2,1            6        1,82 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 5 т, місткість ковша 0,75 м3 
Ι    середньої         1,2            6         1,54            1,5         5            1,28       1,8            4        1,03 
     вологості 
ΙΙ       –″–               1,2            6         1,74            1,6         5            1,45       1,95          4       1,16 
ΙΙΙ      –″–               1,5            5         1,73            1,7         4            1,39       1,95          4       1,39 
ΙV     –″–                1,5            5         1,89            1,8         5            1,89       2,1            4       1,52 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 10 т, місткість ковша 0,5 м3 
Ι    середньої         1,2           20         4,35            1,5        15           3,26      1,8           12    2,61 
     вологості 
ΙΙ       –″–               1,2           20        4,65              1,6        14         3,26       1,95         11    2,56 
ΙΙΙ      –″–               1,5           14         3,7              1,7         13        3,42       1,95          11    2,9 
ΙV     –″–                1,55         16         4,85            1,8         14        4,24        2,1           12    3,64 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 10 т, місткість ковша 0,75 м3 
Ι    середньої        1,2           12         3,08             1,5         10        2,56        1,8             8     2,05 
     вологості 
ΙΙ       –″–              1,2           12         3,5               1,6          9         2,62        1,95           7     2,04 
ΙΙΙ      –″–              1,5           10         3,47             1,7          9        3,12         1,95           7    3,43 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 10 т, місткість ковша 1 м3 
Ι    середньої        1,2           9          2,2                1,5         7          1,71         1,8             6     1,46 
     вологості  
ΙΙ       –″–              1,2           9          2,5                1,6         7          1,95        1,95           6      1,67 
ΙΙΙ      –″–              1,5           7         2,34               1,7         6           2           1,95            6      2 
ΙV     –″–               1,55         8         3,1                 1,8         7          2,7         2,1              6      2,3 
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Таблиця Г.4 – Тривалість навантаження автосамоскида (Т н )  
  екскаваторами драглайн 
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Автосамоскиди вантажопідйомністю 3,5 т, місткість ковша 0,5 м3 
Ι    середньої          1,2           7          2,08         1,5         6            1,76      1,8                5       1,47 
     вологості 
ΙΙ       –″–                1,2           7          2,34         1,6         6              2           1,95            5       1,67 
ΙΙΙ      –″–                1,5           5          1,92         1,7         5            1,92      1,95             4       1,54 
ΙV     –″–                 1,55         6          2,4           1,8         5              2           2,1             4       1,6 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 5 т, місткість ковша 0,5 м3 
Ι    середньої           1,2            10       2,94        1,5         8            2,86         1,8             7        2,06 
     вологості    
ΙΙ       –″–                 1,2            10       3,34        1,6         8             2,66       1,95            6         2 
ΙΙΙ      –″–                 1,5            8         3,08        1,7         7              2,7        1,95            6        2,3 
ΙV     –″–                  1,5            9         3,6          1,8        8               3,2        2,1             6        2,4 
Автосамоскиди вантажопідйомністю 10 т, місткість ковша 1 м3 
Ι    середньої          1,2           10        3,34         1,5         8             2,66       1,8            7        2,34 
     вологості 
ΙΙ       –″–                1,2           10        3,85         1,6         8            3,08      1,95            6         2,31 
ΙΙΙ      –″–                1,5            8         3,34         1,7         7            2,92      1,95            6         2,5 
ΙV     –″–                 1,55          9         3,9           1,8         7            3,04      2,1              6         2,6 
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Таблиця Г.5 – Розрахункова тривалість загального пробігу (Т пр ) автосамос-
кида (від місця завантаження до місця розвантаження і назад) 
 
Дальність 
транспорту-
вання, 
км 
Вантажопідйомність автосамоскида, т 
3,5 4,5...5 7...10 
Швидкість, 
км/год 
Тривалість
пробігу в 
обидва 
кінці, 
Т пр , хв. 
Швидкість,
км/год 
Тривалість 
пробігу в 
обидва 
кінці, 
Т пр , хв. 
Швидкість, 
км/год 
Тривалість 
пробігу в 
обидва 
кінці, 
Т пр , хв. 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
12,7 
13,6 
14,5 
15,3 
16,1 
16,8 
18,2 
19,5 
20,6 
21,7 
22,7 
25 
26,5 
27,6 
28 
4,72 
5,29 
5,8 
6,27 
6,7 
7,15 
7,9 
8,61 
9,32 
9,95 
10,6 
12 
13,6 
15,2 
17,5 
11,8 
12,8 
13,7 
14,5 
15,3 
16 
17,4 
18,6 
19,7 
20,8 
21,8 
23,7 
25 
26,2 
27 
5,1 
5,63 
6,13 
6,61 
7,06 
7,5 
8,28 
9,04 
9,75 
10,4 
11 
12,65 
14,4 
16 
17,8 
– 
– 
– 
– 
– 
14 
15,4 
16,6 
17,6 
18,5 
19,4 
21 
22 
22,5 
23 
– 
– 
– 
– 
– 
8,56 
9,35 
10,1 
10,9 
11,7 
12,4 
14,28 
16,35 
19,7 
20,8 
 
 
 
     Таблиця Г.6 – Швидкість руху автосамоскидів, км/год 
Характеристика дороги Вантажопідйомність автосамоскидів, т 
3,5 6 10 25 
Дорога поліпшена булижна, щебенева і 
ґрунтова накатана 
24 21 19 17 
Дороги ґрунтові не накатані 22 18 16 14 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 –Технічні характеристики автобетоновозів 
Показники СБ-113 СБ-124 
Марка автомобіля 
Обсяг суміші, яка перевозиться, м3 
Геометрична місткість кузова, м3 
Висота розвантаження, м 
Кут підйому кузова, град 
Габаритні розміри у транспортному положенні, м: 
      довжина 
      ширина 
      висота 
ЗІЛ-ММЗ-555К 
1,6 
3 
1,6 
90 
 
5,80 
2,50 
2,74 
КамАЗ 
4 
7,3 
1,2 
85 
 
6,60 
2,50 
2,68 
 
 
 
Таблиця Д.2 – Технічні характеристики автобетонозмішувачів 
Показники СБ-92-1А СБ-92В-1 СБ-159А 
Базовий автомобіль 
Геометрична місткість змішувального 
барабана, м3 
Місткість змішувального барабана по 
виходу готової бетонної суміші, м3 
Потужність приводу  
змішувального барабана, кВт 
Частота обертання змішувального 
барабана, хв-1 
Висота завантаження матеріалу, мм 
Місткість водяного баку, л 
Температура при експлуатації, град 
Габаритні розміри, м: 
    довжина 
    ширина 
    висота 
Маса, т 
 
КамАЗ-5511 
 
       8                         8                      8 
 
       5                         5                      6 
 
     40                         37                     38 
 
6,5 – 14,5             6,5 – 14,5                0 – 20 
     3520                    3520                2500 
      750                      750                  800 
 -15…+40                 ±40            -15…+40  
 
      7,50                     7,35                 8,00   
      2,50                     2,50                 2,50 
      3,45                     3,35                 3,6 
      10,5                     10,15               10,05 
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Додаток Е 
 
Таблиця Е.1 – Технічні характеристики бетононасосних установок з  
           гідравлічним приводом [9] 
Показник СБ-165 СБ-165 СБ-126 БН-80-20 БН-40 
Тип бетонона-
сосу 
 
Продуктивність, 
м3/г 
Дальність пода- 
вання бетонної 
суміші, м: 
по горизонталі 
по вертикалі 
Діаметр бето-
новоду, мм 
Обсяг прийом-
ного бункеру, 
м3 
Виліт стріли, м 
Кут повороту, 
град 
Маса, кг 
Причепной 
 
 
 
  5…20 
 
 
 
     300 
       80 
 
      125 
 
 
       0,5 
       10 
 
       360 
      1000 
Стаціонарний 
 
 
 
      5…65 
 
 
 
        350 
         80 
 
         125 
 
 
          0,7 
          12 
 
          360 
         3000 
Автобетононасоси 
 з розподільними стріла-
ми 
Бетононасос 
на автопри- 
чепі 
 
     5…40 
 
 
 
      200 
        60 
 
       125 
 
 
        0,4 
        30 
 
        360 
       9900 
 
5…65 
 
 
 
     350 
       80 
 
      125 
 
 
      0,7 
      13 
 
      360 
     5000 
 
5…65 
 
 
 
    200 
      80 
 
     125 
 
 
     0,4 
    26,5 
 
    360 
    6500 
 
 
 
Таблиця Е.2 – Технічна характеристика вібраторів з гнучким валом [9] 
Параметр ИВ-46 ИВ-102А ИВ-17 ИВ-95А 
Частота струму електродвигуна, Гц 
Напруга, В 
Частота оберту гнучкого валу, хв 1−  
Ресурс роботи вібратора, год 
Зовнішній діаметр  
вібронаконечника, мм 
Частота коливань, Гц 
Довжина робочої частини  
наконечника, мм 
Номінальна потужність, кВт 
Загальна маса вібратора, кг 
                                     50 
                                     36 
                                    2800 
                                     500 
 
       76 
      210 
 
       430 
        0,8 
        38 
 
      75 
     210 
 
     440 
     0,75 
      15 
 
      51 
     295 
 
     430 
     0,75 
      34   
 
       76 
      200 
 
      440 
       0,8 
      12,5 
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Додаток Ж 
 
Таблиця Ж.1 - Технічні характеристики уніфікованих (поворотних)  
   переносних бункерів-баддів [9] 
 
 
Показники 
Конструкція ЦНИИОМТП З боковим 
розвантаженням 
Типу 
«КамГЕС- 
Буд» 
Номінальна місткість, м3 
0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 3,2 6,4 
Розміри отвору для розван-
таження, мм 
Тип затвору 
 
Габаритні розміри, м: 
    довжина 
    ширина 
    висота 
Маса, кг 
 
350х600 
      Ручний щелепний                        Секторний               Ручний 
                                                                ручний                щелепний 
 
3,26         3,612        4,014       3,60         3,64        3,91     4,51 
0,75         1,232        1,232       2,25         1,23        3,01     3,00     1,04       
1,040        1,040       1,04         1,29        1,89         1,95 
 315          490           670         880          530         2200    3300 
Примітка: в бункерах-баддях місткістю 1; 1,5; 2,0 м3 затвори однакові по конструкції і 
взаємозамінні. 
   
 
 
Таблиця Ж.2 – Технічні характеристики уніфікованих неповоротних  
   бункерів-баддів [9] 
Показники Номінальна місткість, м3 
0,5 1,0 1,6 3,2 
Розміри розвантажного 
отвору, мм 
Тип затвору 
Габаритні розміри, м: 
    довжина 
    ширина 
    висота 
Маса, кг 
 
 250х600              350х600                500х640           600х800 
   Щелепний ручний                        Шторні          Роликовий 
 
      1,20                   1,60                    1,80                       2,15 
      1,20                   1,60                    1,80                       2,15 
      1,30                   1,52                    2,20                       2,24 
       228                    350                     994                      1697 
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Таблиця К.1 – Характеристика стропів типу СК 
Позначення 
стропу 
Вантажопідйомність, 
т 
Довжина 
стропа 
L, м Маса стропа 
1СК-0,5 
1СК-1 
1СК-2 
1СК-3,2 
1СК-5 
1СК-10 
2СК-1 
2СК-2 
2СК-3,2 
4СК1-1 
4СК1-2 
4СК1-3,2 
4СК1-5 
4СК1-10 
4СК2-1 
4СК2-2 
4СК2-3,2 
4СК2-5 
4СК2-10 
0,5 
1 
2 
3,2 
5 
10 
1 
2 
3,2 
1 
2 
3,2 
5 
10 
1 
2 
3,2 
5 
10 
1,1 
1,1 
1,4 
1,5 
1,5 
2 
1,1 
1,4 
1,4 
0,9 
1,3 
1,3 
1,6 
1,8 
1 
1 
1 
1,6 
1,8 
10 
15 
16 
20 
20 
20 
15 
16 
20 
5 
15 
15 
16 
20 
5 
10 
10 
15 
20 
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